

|  | ATA DE REUNIÃO                              |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                   | <b>PROJETO INTEGRADO</b><br><b>LogicLab</b> | <b>Data:</b> 25/05/2026 |

| Participantes              | PROJETO  | Assinatura |
|----------------------------|----------|------------|
| Thiago de Sousa Oliveira   | LogicLab |            |
| Kauã Lima Melgaço          | LogicLab |            |
| Isabele Matos              | LogicLab |            |
| Leandro Martinho Florêncio | LogicLab |            |
| Ian Lucas                  | LogicLab |            |
|                            |          |            |
|                            |          |            |
|                            |          |            |
|                            |          |            |
|                            |          |            |
|                            |          |            |

| Pauta da Reunião |                          |
|------------------|--------------------------|
| 1.               | landing page do logiclab |

| Tópicos apresentados e discutidos |
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|

| Pendências / Encaminhamentos |                                                                                                                |                |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Descrição                    |                                                                                                                | Responsáveis   | Prazo     |
| 1                            | Exposição de regras de usabilidade para o produto final do LogicLab, fechando sprint de desenvolvimento do app | Thiago         | 1 semana  |
| 2                            | Elaboração dos módulos, questões, ranking e perfil, utilizando html e css                                      | Kauã e Isabele | 2 semanas |

|  | ATA DE REUNIÃO                              |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                   | <b>PROJETO INTEGRADO</b><br><b>LogicLab</b> | <b>Data:</b> 25/05/2026 |

|          |                                            |               |          |
|----------|--------------------------------------------|---------------|----------|
| <b>3</b> | Controle de versionamento e deploy do site | Leandro e Ian | 1 semana |
|          |                                            |               |          |