


	ATA DE REUNIÃO	
	PROJETO INTEGRADO LogicLab	Data: 25/05/2026

Participantes	PROJETO	Assinatura
Thiago de Sousa Oliveira	LogicLab	
Kauã Lima Melgaço	LogicLab	
Isabele Matos	LogicLab	
Leandro Martinho Florêncio	LogicLab	
Ian Lucas	LogicLab	

Pauta da Reunião	
1.	landing page do logiclab

Tópicos apresentados e discutidos

Pendências / Encaminhamentos			
Descrição		Responsáveis	Prazo
1	Exposição de regras de usabilidade para o produto final do LogicLab, fechando sprint de desenvolvimento do app	Thiago	1 semana
2	Elaboração dos módulos, questões, ranking e perfil, utilizando html e css	Kauã e Isabele	2 semanas

	ATA DE REUNIÃO	
	PROJETO INTEGRADO LogicLab	Data: 25/05/2026

3	Controle de versionamento e deploy do site	Leandro e Ian	1 semana


 Documento assinado digitalmente
IAN LUCAS MENDES SANTOS
 Data: 10/06/2026 18:53:39-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


 Documento assinado digitalmente
KAUA LIMA MELGACO
 Data: 10/06/2026 23:39:44-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


 Documento assinado digitalmente
ISABELE RODRIGUES MATOS
 Data: 10/06/2026 23:54:11-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


 Documento assinado digitalmente
LEANDRO MARTINHO FLORENCIO RODRIGUES
 Data: 11/06/2026 16:00:58-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


 Documento assinado digitalmente
THIAGO DE SOUSA OLIVEIRA
 Data: 10/06/2026 18:36:05-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>